資料３

「海津市自転車活用推進計画」策定スケジュール（案）

項　目	令和6年																		令和7年								
	７月			８月			９月			10月			11月			12月			１月			２月			３月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
第１回協議会、幹事会（方針等協議）			↔																								
アンケート等調査				↔	↔	↔	↔	↔	↔																		
計画素案作成									↔	↔	↔																
第２回協議会、幹事会（素案協議）												↔															
計画案作成													↔	↔	↔	↔											
第３回協議会、幹事会（計画案協議）																	↔										
計画案修正																		↔	↔								
パブリックコメント																				↔	↔	↔					
最終修正																							↔				
計画策定																								↔			
計画公表																									→		