「海津市多文化共生推進計画」策定スケジュール（案）

項目	令和7年																		令和8年																				
	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
第1回協議会（方針等協議）			①協議会																																				
アンケート調査項目（案）作成				調査項目案作成																																			
第2回協議会（アンケート内容協議）						②協議会																																	
アンケート調査準備								調査準備																															
アンケート調査実施										アンケート調査																													
ヒアリング調査実施										ヒアリング調査																													
調査集計 骨子案作成													調査集計、骨子案作成																										
第3回協議会（骨子案協議）																	③協議会																						
計画案作成																			計画案作成																				
第4回協議会（ワークショップ）																						④協議会																	
令和8年度第1回協議会（計画案協議）																															①協議会								
計画案修正																																修正							
パブリックコメント																																		意見募集					
最終修正																																					最終修正		
計画策定																																						策定	
計画公表																																							公表