

# 第2次公共的施設の見直し工程表実施(見込)状況報告書

海津市

この報告書は、平成30年3月末現在の状況を調査してまとめたものです。  
平成29年度までは取り組み実績を、平成30年度以降は見込状況について記載しています。  
推進状況をわかりやすくするため、次のとおり4段階で判定しました。

今後の方向性に対する推進状況		
推進状況判定	A	方向性のとおり達成した
	B	おおむね方向性のとおり進んでいる
	C	方向性のとおり進んでいない
	D	方向性が変わっている

平成30年11月

海津市長 松永 清彦

注：表中では、平成29年度の取り組み実績を黄色の枠、平成30年度以降の見込状況を水色の枠で記載しています。  
平成29年度の取り組み実績および平成30年度以降の見込内容について昨年度以降変更がある場合は朱書きにしています。

# 第2次公共的施設見直し工程表実施状況報告書

番号	施設番号	施設種別	施設名	今後の方向性及び主な取り組み事項	項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	判定	担当課
1	2	1. 庁舎等	平田庁舎本館	廃止 取り壊し	初年度計画 (H25年度)	業務(4~12月) 廃止(1月~)	取り壊し等検討	取り壊し等検討	取り壊し		A	総務課
					実施(見込)状況	業務(4~12月) 廃止(1月~)	再利用検討	条件付き公募型プロ ポーザルにより再利 用検討	取り壊し			
2	3		平田庁舎東館	転用 計画期間内は、倉庫として 使用していく。 将来的には、取り壊し。	初年度計画 (H25年度)	業務(4~12月) 廃止(1月~)	倉庫利用	倉庫利用	倉庫利用		A	総務課
					実施(見込)状況	業務(4~12月) 廃止(1月~)	再利用検討	条件付き公募型プロ ポーザルにより再利 用検討	取り壊し			
3	4		南濃庁舎	廃止 取り壊し	初年度計画 (H25年度)	業務(4~12月) 廃止(1月~)	取り壊し				A	総務課
					実施(見込)状況	業務(4~12月) 廃止(1月~)	取り壊し					
4	13	3. 公営住宅	城跡住宅	廃止 現在の入居者に転居(退居) していただく。 取り壊しを目指す。	初年度計画 (H25年度)	具体的な廃止方針の 決定	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	B	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	具体的な廃止方針の 決定	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進		
5	14		東大城住宅	廃止 現在の入居者に転居(退居) していただく。 取り壊しを目指す。	初年度計画 (H25年度)	具体的な廃止方針の 決定	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	B	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	具体的な廃止方針の 決定	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進		

## 第2次公共的施設見直し工程表実施状況報告書

番号	施設番号	施設種別	施設名	今後の方向性及び主な取り組み事項	項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	判定	担当課
6	15	3. 公営住宅	山の手住宅	廃止 現在の入居者に転居(退居)していただく。 取り壊しを目指す。	初年度計画 (H25年度)	具体的な廃止方針の 決定	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	B	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	具体的な廃止方針の 決定	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進		
7	19	3. 公営住宅	南濃第三市営住宅	廃止 現在の入居者に転居(退居)していただく。 取り壊しを目指す。	初年度計画 (H25年度)	部分的用途廃止 1~10棟については 取り壊し	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	B	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	部分的用途廃止 1~10棟については 取り壊し	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居の推進	退去・転居後建物の 撤去・解体		
8	26	4. 児童福祉施設	辛亥子育て支援センター	廃止 子育て支援センター事業については、移転して継続する。	初年度計画 (H25年度)	移転先を検討	移転先を検討	移転準備・周知	移転により廃止、 子育て支援センター 事業については、移 転先で継続		A	こども課
					実施(見込)状況	移転先を検討	高須小南舎へ移転決 定	高須小南舎への移転 に係る設計業務	高須小南舎改修工 事・移転 辛亥子育て支援セン ターは年度末で廃止			
9	42	7. 中学校	南濃中学校	統廃合 平成28年3月をもって統合 (廃止)	初年度計画 (H25年度)	統合(廃止)準備	統合(廃止)準備	廃止 跡地利用検討	跡地利用検討	跡地利用検討	B	教育総務課
					実施(見込)状況	統合(廃止)準備	統合(廃止)準備	廃止 跡地利用検討	公募型プロポーザル により跡地利用者募 集	公募型プロポーザル により跡地利用者決 定		
10	43	7. 中学校	城南中学校	統廃合 平成28年3月をもって統合	初年度計画 (H25年度)	統合準備	統合準備	統合			A	教育総務課
					実施(見込)状況	統合準備	統合準備	統合				

## 第2次公共的施設見直し工程表実施状況報告書

番号	施設番号	施設種別	施設名	今後の方向性及び主な取り組み事項	項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	判定	担当課
11	47	10. 道の駅等	クレール平田 〈道の駅〉	指定管理者 直営方式を改める。	初年度計画 (H25年度)	指定管理者制度を含 めた外部委託内容の 研究・検討	指定管理者制度を含 めた外部委託内容の 研究・検討	指定管理者制度等外 部委託に向けた可能 性の調査	指定管理者制度等外 部委託導入に向けた 準備(仕様書案の作 成等)	指定管理者制度導入 に向けた事務手続き	D	農林振興課
					実施(見込)状況	指定管理者制度を含 めた外部委託内容の 研究・検討	指定管理者制度を含 めた外部委託内容の 研究・検討(他市町村 の動向等)	指定管理者制度等外 部委託の可能性調査 を踏まえた道の駅再 振興計画の実施	改修工事及び経営状 況調査を踏まえて、今 後の方向性の再確認	経営状況調査を踏ま えて、当面は現行どお り直営方式とする		
12	48	10. 道の駅等	月見の里南濃 〈道の駅〉	指定管理者 直営方式を改める。	初年度計画 (H25年度)	指定管理者制度を含 めた外部委託内容の 研究・検討	指定管理者制度を含 めた外部委託内容の 研究・検討	指定管理者制度等外 部委託に向けた可能 性の調査	指定管理者制度等外 部委託導入に向けた 準備(仕様書案の作 成等)	指定管理者制度導入 に向けた事務手続き	D	農林振興課
					実施(見込)状況	指定管理者制度を含 めた外部委託内容の 研究・検討	指定管理者制度を含 めた外部委託内容の 研究・検討(他市町村 の動向等)	指定管理者制度等外 部委託の可能性調査 を踏まえた道の駅再 振興計画の実施	経営状況調査を踏ま えて、今後の方向性 の再確認	経営状況調査を踏ま えて、当面は現行どお り直営方式とする		
13	75	12. 公民館・ 公民館類 類似施設	海津市生涯学習 センター	転用 子ども向け施設へ転用す る。	初年度計画 (H25年度)	子ども向け施設の内 容を検討	子ども向け施設の内 容を検討	転用準備	子ども向け施設とし て 運営開始		C	社会教育課
					実施(見込)状況	子ども向け施設の内 容を検討	子ども向け施設の内 容を検討	施設使用料改定に向 けての準備、周知	現状通り維持管理を 行い、子ども向け施設 の内容を検討	現状通り維持管理を 行い、子ども向け施設 の内容を検討		
14	79	14. 福祉・保 健施設	海津市平田福祉 センター	廃止 老朽化が著しいが、今後、 大規模改修又は改築は行 わない。 早期廃止、取り壊しを指 す。	初年度計画 (H25年度)	施設の使用危険性の 確認 利用者への説明	廃止に向けた周知	廃止に向けた周知	廃止	取り壊し	D	社会教育課
					実施(見込)状況	施設の使用危険性の 確認 利用者への説明	廃止に向けた周知 ・施設の使用危険性 の確認	早期廃止・取り壊し方 針の変更し当面は存 続。(ただし大規模改 修・改装は行わない)	現状を維持し、将来的 には廃止に向けての 再調査	現状を維持し、廃止に 向けての再調査		
15	89	14. 福祉・保 健施設	南濃総合福祉会 館 ゆとりの森	指定管理者 一部委託から全面的な委託 を目指す。	初年度計画 (H25年度)	指定管理者制度を含 めた外部委託内容の 研究・検討	指定管理者制度等外 部委託に向けた可能 性の調査・準備(仕様 書案の作成等)	指定管理者制度導入 に向けた事務手続き (入札の実施)	指定管理者制度での 運営		D	高齢介護課
					実施(見込)状況	指定管理者制度を含 めた外部委託内容の 研究・検討	検討の結果、指定管 理者等への全面委託 は行わない。デイサー ビスセンターの委託は 継続。	検討の結果、指定管 理者等への全面委託 は行わない。デイサー ビスセンターの委託は 継続。	検討の結果、指定管 理者等への全面委託 は行わない。デイサー ビスセンターの委託は 継続。	検討の結果、指定管 理者等への全面委託 は行わない。デイサー ビスセンターの委託は 継続。		

## 第2次公共的施設見直し工程表実施状況報告書

番号	施設番号	施設種別	施設名	今後の方向性及び主な取り組み事項	項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	判定	担当課
16	102	15. 都市公園	城跡公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
17	103		秋葉公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
18	104		鹿野公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
19	105		平原公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
20	106		田中公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		



## 第2次公共的施設見直し工程表実施状況報告書

番号	施設番号	施設種別	施設名	今後の方向性及び主な取り組み事項	項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	判定	担当課
21	107	15. 都市公園	神桐公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
22	108		松木公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
23	109		田外ノ池公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
24	110		大観池公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
25	111		殿町ポケットパーク	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		

## 第2次公共的施設見直し工程表実施状況報告書

番号	施設番号	施設種別	施設名	今後の方向性及び主な取り組み事項	項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	判定	担当課
26	112	15. 都市公園	帆引下池公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
27	113		森下池公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	シルバー人材センターに委託契約継続	シルバー人材センターに委託		
28	114		内記池公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
29	115		沙美公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
30	116		ふれあい広場	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		



## 第2次公共的施設見直し工程表実施状況報告書

番号	施設番号	施設種別	施設名	今後の方向性及び主な取り組み事項	項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	判定	担当課
31	117	15. 都市公園	やすらぎ広場	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
32	118		白山公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
33	119		幡長広場	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		
34	120		洗堰公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	シルバー人材センターに委託契約	シルバー人材センターに委託契約継続	シルバー人材センターに委託		
35	121		中島公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託		

## 第2次公共的施設見直し工程表実施状況報告書

番号	施設番号	施設種別	施設名	今後の方向性及び主な取り組み事項	項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	判定	担当課	
36	122	15. 都市公園	高田農村公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課	
					実施(見込)状況	意向を取りまとめ 指定管理の方法を検討	具体的な指定管理の方針を検討および提示	現状と指定管理者の比較検討	検討した結果今までどおり自治会	シルバー人材センター・自治会委託			
37	123		北部農村公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課	
					実施(見込)状況	地元の意向をまとめる。	具体的な管理の方針を検討	シルバー人材センターに委託契約	シルバー人材センターに委託契約継続	シルバー人材センターに委託			
38	124		今尾ロータリー	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課	
					実施(見込)状況	地元の意向をまとめる。	具体的な管理の方針を検討	シルバー人材センターに委託契約	シルバー人材センターに委託契約継続	シルバー人材センターに委託			
39	125		今尾秋葉パーク	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課	
					実施(見込)状況	地元の意向をまとめる。	具体的な管理の方針を検討	シルバー人材センターに委託契約	シルバー人材センターに委託契約継続	シルバー人材センターに委託			
40	126		幡長ポケットパーク	廃止 借地返却を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意見調整	具体的な廃止方針の決定	更地工事、土地返却				D	住宅都市計画課
					実施(見込)状況	地元で必要かどうか意見を調整中。	廃止に向け地元と協議する	H28.4.1～H31.3.31まで借地契約(総務課)	シルバー人材センターに委託契約継続	シルバー人材センターに委託			

## 第2次公共的施設見直し工程表実施状況報告書

番号	施設番号	施設種別	施設名	今後の方向性及び主な取り組み事項	項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	判定	担当課	
41	129	15. 都市公園	庭田山頂公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課	
					実施(見込)状況	県と管理方法の協議を検討中	指定管理制度などの管理方針を判断	シルバー人材センターに委託契約	シルバー人材センターに委託契約継続	シルバー人材センターに委託			
42	130		カイコウズレストパーク	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課	
					実施(見込)状況	地元の意向のとりまとめ。	具体的な指定管理の方針決定	シルバー人材センターに委託契約	シルバー人材センターに委託契約継続	シルバー人材センターに委託			
43	131		今尾ポケットパーク	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課	
					実施(見込)状況	地元の意向のとりまとめ。	具体的な管理の方針を検討	シルバー人材センターに委託契約	シルバー人材センターに委託契約継続	シルバー人材センターに委託			
44	132		吉田出来山公園	指定管理 地域団体への指定管理を目指す。	初年度計画 (H25年度)	地元自治会の意向を聞き取り、まとめる。	具体的な指定管理の方針決定	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(地域との協議)	指定管理の推進(指定管理者制度の適用)	D	住宅都市計画課	
					実施(見込)状況	地元の意向のとりまとめ。	具体的な管理の方針を検討	シルバー人材センターに委託契約	シルバー人材センターに委託契約継続	シルバー人材センターに委託			
45	137		16. 環境衛生施設	南濃斎苑	統廃合 火炉の老朽化が顕著になってきているが、今後、大規模改修はしない。大規模改修が必要となる時までには廃止の周知を図り、将来は統廃合(廃止)する。	初年度計画 (H25年度)	火炉の老朽化の状況を、随時把握する。斎苑統合計画の検討	火炉の老朽化の状況を、随時把握する。斎苑統合計画の検討	火炉の老朽化の状況を、随時把握する。必要に応じて、斎苑統合計画の策定及び周知を行う。	火炉の老朽化の状況を、随時把握する。必要に応じて、斎苑統合計画の策定及び周知を行う。	火炉の老朽化の状況を、随時把握する。必要に応じて、斎苑統合計画の策定及び周知を行う。	B	市民課
						実施(見込)状況	火炉の老朽化の状況を、随時把握する。斎苑統合計画の検討	火炉の老朽化の状況を、随時把握する。斎苑統合計画の検討	市報及び斎苑施設への掲示による廃止の周知	廃止に向けた準備	廃止 取り壊し		
-	-		その他	大江小学校付属幼稚園	(第1次 状況報告書より)地元自治会と協議を行ったが使用の見込み無し。生涯学習課(現・社会教育課)が収蔵庫として利用(民俗資料を収蔵)。	実施(見込)状況	収蔵庫として使用	収蔵庫として使用	収蔵庫として使用	廃止に向けた取り組みを行う(収容品及び移転先の調査)	廃止 取り壊し	D	社会教育課