

1 策定経過

平成 22 年度 第 2 次海津市男女共同参画プラン策定経過

期 日	区 分	内 容
平成 22 年 5 月 31 日	第 1 回プロジェクト委員会	第 2 次海津市男女共同参画プラン策定及び男女共同参画推進体制等について説明
平成 22 年 6 月 3 日～ 7 月 30 日	関係各課におけるシート 作成	関係各課ごとの現状と課題の把握
平成 22 年 7 月 1 日	第 1 回海津市男女共同参画 行政推進委員会幹事会	市民意識調査票原案について検討
平成 22 年 7 月 8 日	第 1 回海津市男女共同参画 行政推進委員会	市民意識調査票原案について検討
平成 22 年 7 月 21 日	市議会全員協議会	市民意識調査票原案の報告
平成 22 年 7 月 26 日	第 1 回男女共同参画推進審 議会	第 2 次海津市男女共同参画プランづくりのた めのアンケート調査及び今後の予定説明
平成 22 年 8 月	アンケート調査	第 2 次海津市男女共同参画プランづくりのた めのアンケート調査
平成 22 年 9 月 10 日 ～30 日	関係各課におけるシート 確認	関係各課における施策の内容等の確認
平成 22 年 10 月	アンケート調査	第 2 次海津市男女共同参画プランづくりのた めの事業所・市職員アンケート調査
平成 22 年 12 月 21 日	第 2 回プロジェクト委員会	市民意識調査結果等の報告
平成 23 年 1 月 4 日	第 2 回海津市男女共同参画 行政推進委員会幹事会	市民意識調査結果の報告
平成 23 年 1 月 19 日	第 2 回海津市男女共同参画 行政推進委員会	市民意識調査結果の報告
平成 23 年 1 月 21 日	市議会全員協議会	市民意識調査結果の報告

平成 23 年度 第 2 次海津市男女共同参画プラン策定経過

期 日	区 分	内 容
平成 23 年 6 月 3 日～ 10 日	関係各課における素案確 認	各施策の内容等の確認
平成 23 年 6 月 23 日	第 1 回プロジェクト委員会	第 2 次海津市男女共同参画プラン(案)の修正
平成 23 年 7 月 1 日	第 1 回海津市男女共同参画 行政推進委員会幹事会	第 2 次海津市男女共同参画プラン(案)の検討
平成 23 年 7 月 20 日	第 1 回海津市男女共同参画 行政推進委員会	第 2 次海津市男女共同参画プラン(案)の検討

期 日	区 分	内 容
平成 23 年 7 月 28 日	第 1 回男女共同参画推進審議会	第 2 次海津市男女共同参画プラン(案)の諮問 第 2 次海津市男女共同参画プラン(案)の審議
平成 23 年 8 月 1 日～ 31 日	パブリックコメント(市民 意見提出手続制度)	第 2 次海津市男女共同参画プラン(案)への意 見募集
平成 23 年 9 月 6 日	第 2 回男女共同参画推進審議会	第 2 次海津市男女共同参画プラン(案)の答申
平成 23 年 10 月 21 日	市議会全員協議会	第 2 次海津市男女共同参画プランの策定状況 報告
平成 23 年 12 月 1 日	第 2 回海津市男女共同参画 行政推進委員会幹事会	第 2 次海津市男女共同参画プラン(案)の修 正確認
平成 23 年 12 月 7 日	第 2 回海津市男女共同参画 行政推進委員会	第 2 次海津市男女共同参画プラン(案)の修 正確認