地域公共交通網形成計画策定業務のスケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 地域住民のニーズの把握												
利用者アンケートの実施												
・ 調査準備												
・ コミュニティバス利用者												
・ 養老鉄道利用者												
・ 路線バス利用者												
・ 集計、整理												
市民アンケートの実施												
・ 調査準備												
・ アンケート回答期間												
・ 集計、整理												
地域別意見交換会の実施												
・ 内容検討、資料作成												
・ 意見交換会（10回）												
・ 集計、整理												
2. 地域公共交通網計画策定												
・ 課題の整理												
・ 基本方針、目標設定												
・ 具体的事業の設定												
・ 運行計画の検討												
・ 評価の仕組みの設定												
・ 計画骨子の作成												
・ 計画書とりまとめ												
・ パブリックコメント												
3. 計画書作成												
4. 地域公共交通会議の開催												

地域公共交通会議の報告・協議内容について（予定）

6月21日	<ul style="list-style-type: none"> ・ コミュニティバスの利用状況について ・ これまでの経緯と今年度業務目的について ・ 生活交通確保維持改善計画（案）について ・ 各種調査の実施内容について
11月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者アンケート、市民アンケート、地域別意見交換会の結果について ・ 地域公共交通網形成計画の骨子について
1月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価について ・ 地域公共交通網形成計画について
3月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントの結果について ・ 地域公共交通網形成計画について